
ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1.0

1.1 COT.001 UNID. 1,00 62.000,00R$    62.000,00R$        

62.000,00R$       

NOME:

CREA:

ENGENHEIRO CIVIL

SAULO NAKAMURA

SP69469716

PRAZO EXEC.:
PARQUE DE EXPOSIÇÃO - MT-140
90 DIAS

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS E MATERIAIS

SERVIÇO MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DA PISTA DE LAÇO 
COMPRIDO CONFORME PROJETO. SERVIÇOS INCLUSOS: CURRAL 1, 
CURRAL 2, CURRAL 3, CURRAL 4, BRETE DE CARGA, ÁREA DE ESPERA, 
BRETE DO SOLTA, BRETE DE CHEGADA, CABINE DO LOCUTOR, RETORNO 
DO GADO E RETORNO DO CAVALEIRO

          PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

62.000,00R$   PISTA DE LAÇO COMPRIDO

PROPRIETÁRIO:
EMPREENDIMENTO:

BASE - ORÇAMENTO:

PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA - MT
PISTA DE LAÇO COMPRIDO
COTAÇÃO

DIMENSÃO: 6.244,37 M²
LOCAL:

TOTAL:



CÓDIGO UNIDADE

COT.001 UNID.

CODIGO UNIDADE QUANT. C. UNITARIO C. TOTAL

COTAÇÃO UNID. 1,0000  R$  62.000,00  R$     62.000,00 

 R$     62.000,00 

1 UNID. 1  R$  60.000,00  R$     60.000,00 
2 UNID. 1  R$  62.000,00  R$     62.000,00 
3 UNID. 1  R$  64.000,00  R$     64.000,00 

NOME:
CREA:

COTAÇÃO

INOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 17.921.950/0001-51
AGILIZE CONSULTORIA E SERVIÇOS - CNPJ: 30.864.956/0001-00

SP69469716

ENGENHEIRO CIVIL
SAULO NAKAMURA

           COMPOSIÇÃO PRÓPRIA COM BASE EM COTAÇÕES DE MERCADO

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DA PISTA DE LAÇO COMPRIDO CONFORME PROJETO. SERVIÇOS 
INCLUSOS: CURRAL 1, CURRAL 2, CURRAL 3, CURRAL 4, BRETE DE CARGA, ÁREA DE ESPERA, BRETE DO SOLTA, 
BRETE DE CHEGADA, CABINE DO LOCUTOR, RETORNO DO GADO E RETORNO DO CAVALEIRO

MATERIAL

SERVIÇO MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DA PISTA DE LAÇO COMPRIDO 
CONFORME PROJETO. SERVIÇOS INCLUSOS: CURRAL 1, CURRAL 2, CURRAL 3, 
CURRAL 4, BRETE DE CARGA, ÁREA DE ESPERA, BRETE DO SOLTA, BRETE DE 
CHEGADA, CABINE DO LOCUTOR, RETORNO DO GADO E RETORNO DO 
CAVALEIRO

MARCIO SOUZA FARIA - EIRELI - CNPJ: 20.151.547/0001-03



OBRA:
PROPRIETÁRIO:
LOCAL:
DIMENSÃO:
PRAZO:

30 60 90 TOTAL

33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

20.460,00R$        20.460,00R$       21.080,00R$         62.000,00R$          
20.460,00R$      20.460,00R$      21.080,00R$       62.000,00R$          
20.460,00R$      40.920,00R$      62.000,00R$       

33,00% 33,00% 34,00%
33,00% 66,00% 100,00%

NOME:
CREA:

ENGENHEIRO CIVIL
SAULO NAKAMURA
SP69469716

ITEM ETAPAS VALOR %

TOTAIS  ACUMULADO ( R$ )

TOTAIS ( % )
% 100%

TOTAIS  ACUMULADO ( % )

           CRONOGRAMA  FÍSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA                                 
FÍSICO - FINANCEIRO

PISTA DE LAÇO COMPRIDO

PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA - MT
PARQUE DE EXPOSIÇÃO - MT-140
6.244,37 M²
90 DIAS

1.0 PISTA DE LAÇO COMPRIDO 62.000,00R$            100,00%

TOTAIS ( R$ )
62.000,00R$            R$

DIAS
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